

Organisation et Régulation de chantier - USIRF

DISPOSITIONS GENERALES

Stage organisé sous l'égide de l'U.S.I.R.F.

Personnels concernés : Chefs de chantiers routiers

Durée : 35 heures (1 semaine)

Lieu et dates : Possibilité toute l'année en toutes régions en résidentiel, ou à Egletons

Sanction : **Attestation de stage**

OBJECTIFS

Rendre le Chef de chantier capable de :

Objectif général

- Organiser et Réguler un chantier routier

Objectifs de performance

- Analyser et interpréter le dossier technique, et vérifier la concordance des informations
- Etre sensibilisé à l'importance de l'implantation et effectuer des reprises journalières
- Repérer les difficultés d'exécution et prendre des décisions pour réaliser le chantier en respectant le budget, les techniques et la qualité, le délai
- Prévoir et contrôler les approvisionnements des matériels et matériaux
- Prévoir et vérifier l'exécution des contrôles
- Rechercher les moyens et les mettre en œuvre pour l'application du PPSPS
- Organiser les postes de travail et les réajuster en fonction des urgences
- Réaliser les métrés
- S'assurer de l'entretien préventif du matériel et le contrôler
- Assurer et contrôler le bon déroulement du repli du chantier

THÈMES DE LA FORMATION

Notions de base

- Organisation des tâches
- Régulation de chantier

Organisation et Régulation de chantier - USIRF

Analyse d'un dossier de travaux

- Les pièces constitutives
- Le repérage des difficultés
- La vérification avec le client de la concordance des informations entre le dossier et le terrain

La préparation d'un chantier

- Décomposer l'ouvrage en tâches
- Ordonner les tâches et tracer le planning
- Dédire du planning de tâches les plannings d'utilisation de ressources
 - en personnels
 - en matériel
 - en fournitures : déterminer les approvisionnements
- Participer à l'établissement du budget
- Implanter le chantier
- Identifier les règles spécifiques d'hygiène et sécurité à appliquer au chantier

La régulation du chantier

- Techniques de régulation
 - le contrôle des avancements et la comparaison avec les prévisions
 - la réorganisation des postes de travail
 - les contrôles de conformité des travaux
 - les métrés
- Débat de groupe sur les problèmes rencontrés couramment et les moyens de les traiter
- Le contrôle de l'entretien préventif des matériels
- La fin de chantier