

## Organisation d'un chantier routier

### MODALITES GENERALES

Public concerné :	Chef d'équipe expérimenté, Chef de chantier et Aide conducteur de travaux, groupe de 14 personnes maximum
Prérequis :	Culture technique en voirie et réseaux divers
Durée :	12 jours
Lieu :	au CFCTP ou en intra
Délai d'accès :	Selon la prochaine date de formation prévue (voir calendrier) avec délai de réponse maximum de 10 jours à compter de la demande.
Validation :	Attestation de stage
Délai d'accès :	Selon la prochaine date de formation prévue (voir calendrier) avec délai de réponse maximum de 10 jours à compter de la demande.

### OBJECTIFS

- A partir d'un plan et de pièces écrites, préparer, organiser et gérer les moyens en hommes, matériels et matériaux d'un chantier de VRD

### PROGRAMME DE LA FORMATION

- Analyser et exploiter les documents présents dans un dossier de chantier VRD
- Etablir le métré des quantités de matériaux à mettre en œuvre
- Réaliser la commande des matériaux en respectant les unités et densités associées
- Découper le chantier en phases et tâches suivant les contraintes techniques rencontrées
- Composer les équipes de travail et attribuer les moyens en hommes et matériels
- Déterminer la durée des tâches
- Etablir le programme des travaux en fonction des impératifs de délais et de coûts

### METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

- Apports théoriques en salle et échanges d'expériences
- Etudes de cas en travaux dirigés à partir de dossiers techniques
- Evaluation des acquis
- Formateur expérimenté

Nos locaux sont accessibles aux personnes handicapées