

ORGANISER LA PRODUCTION D'UN CHANTIER DE CANALISATIONS

Chef d'équipe
Chef de chantier
Conducteur de travaux
Ouvrier
Canalisation
Génie civil/CIOA
Ferroviaire
Réseaux Électriques et Télécommunication
Route
Terrassement
Toutes spécialités

OBJECTIFS

- ✓ Préparer, organiser et planifier la production d'un chantier de canalisation VRD.

MODALITÉS GÉNÉRALES

> PUBLIC CONCERNE

- Salarié expérimenté dans une fonction de Chef de chantier ou faisant fonction, groupe de 14 personnes maximum.

> PREREQUIS

- Avoir une première expérience dans les chantiers de canalisations et des connaissances en assainissement, réseaux secs, adduction d'eau potable et compactage des remblais de tranchées.

> DUREE

- 12 jours.

> LIEU ET DATES

- A Égletons (voir calendrier).
- En entreprise.

> DELAI D'ACCES

- Selon la prochaine date de formation prévue (nous consulter) avec délai de réponse maximum de 10 jours à compter de la demande.

> VALIDATION

- Certificat de réalisation.

PROGRAMME

- Identifier les règles d'organisation de chantier, analyser les différents paramètres influençant l'organisation et élaborer un plan d'organisation de chantier.
- Analyser les documents techniques d'un dossier de travaux.
- Analyser un découpage par tâches, préparer un planning, définir les postes et les organiser.
- Planifier les mises à disposition du personnel, des matériaux et des matériels adaptés aux travaux à effectuer et planifier les autocontrôles.
- Analyser les incidences des choix en matière économique, technique, sécurité et environnement.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Apports théoriques en salle, échanges d'expériences.
- Applications pratiques sur plateau pédagogique.
- Autocontrôles et évaluations pour chaque objectif.
- Étude de cas.
- Formateur expérimenté.

Nos locaux sont accessibles aux personnes handicapées.