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Formation Modulaire 
 

   

ORGANISATION ET SUIVI DE 

CHANTIER D’OUVRAGE D’ART 

 

Chef d’équipe 

Chef de chantier 

Conducteur de travaux 

Ouvrier 

  

Canalisation 

Génie civil/CIOA 

Ferroviaire 

Réseaux Électriques et Télécommunication 

Route 

Terrassement 

Toutes spécialités   

 

 

OBJECTIFS 

✓ Être capable de décrire les étapes de la préparation et de la réalisation d’un chantier d’ouvrage d’art. 

✓ De déterminer les rendements des matériels et les temps unitaires de main d’œuvre. 

✓ De calculer le crédit d’heures du chantier et de tracer le planning Gantt du chantier en optimisant l’utilisation 

des ressources. 

 

 

MODALITÉS GÉNÉRALES 
 

> PUBLIC CONCERNE 

 Salarié expérimenté dans une fonction de Chef de 

chantier ou faisant fonction, groupe de 

14 personnes maximum. 

 

> PREREQUIS 

 Identifier les différents types d’ouvrage d’art. 

 Métrer les ouvrages de Génie civil. 

 Mettre en œuvre les coffrages et étaiements. 

 

> DUREE 

 10 jours. 

 

> LIEU ET DATES 

 A Égletons (voir calendrier). 

 En entreprise. 

 

> DELAI D’ACCES 

 Selon la prochaine date de formation prévue (nous 

consulter) avec délai de réponse maximum de 10 jours 

à compter de la demande. 

 

> VALIDATION 

 Certificat de réalisation. 

 

PROGRAMME 
 

 Décomposer les travaux à réaliser en phases et en 

tâches : établir l’ordre chronologique et les 

enchaînements. 

 Calculer des rendements et des temps unitaires, en tenant 

compte de paramètres spécifiques des chantiers. 

 Calculer le crédit d’heures de chaque tâche et le crédit 

d’heures global du chantier. 

 En fonction du crédit d’heures et du délai, définir l’effectif 

moyen de main d’œuvre à mobiliser. 

 Établir le calendrier des travaux sur la base d’un planning 

Gantt, en faisant apparaître la courbe de main d’œuvre et 

les principaux besoins en matériel. 

 Optimiser l’utilisation des moyens à disposition. 

 

 

MÉTHODES ET MOYENS 

PÉDAGOGIQUES 
 

 Apports théoriques en salle. 

 Calculs d’application. 

 Réalisation de plannings d’exécution. 

 Autocontrôles et évaluations pour chaque objectif. 

 Questionnaire de satisfaction. 

 Formateur expérimenté. 

Nos locaux sont accessibles aux personnes handicapées. 
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