

Gestion Budgétaire de chantier - USIRF

DISPOSITIONS GENERALES

Stage organisé sous l'égide de l'U.S.I.R.F.

Personnels concernés : Chefs de chantiers routiers et Conducteurs de Travaux

Durée : 35 heures (1 semaine)

Lieu et dates : Possibilité toute l'année en toutes régions en résidentiel, ou à Egletons

Sanction : **Attestation de stage**

OBJECTIFS

Rendre le Chef de chantier et le Conducteur de Travaux, chacun à leur niveau, capable de :

Objectif général

- Effectuer la gestion budgétaire d'un chantier routier

Objectifs de performance

- Etablir le budget prévisionnel du chantier
- Mesurer les avancements en dépenses et en recettes
- Réguler le chantier par
 - La correction des écarts
 - La modification des prévisions
 - L'acquisition de l'expérience pour son retour à fins d'autres chantiers

THÈMES DE LA FORMATION

Maîtriser le contexte économique

- L'entreprise dans son contexte :
 - l'entreprise
 - les spécificités économiques d'un chantier de Travaux Publics routier

Gestion Budgétaire de chantier - USIRF

Maîtriser les composants et les variations des coûts de ressources

- Le coût des ressources chantiers
 - le prix de revient des ressources chantier
 - le coût de personnel et méthode de calcul
 - le coût de matériel et méthode de calcul
 - le coût des fournitures
 - gestion économique de la sous-traitance

Identifier les techniques de prise d'affaire et d'étude de prix

- L'étude de prix
 - les composants
 - la mécanique opératoire
 - la place laissée à la stratégie
 - application en démonstration

Maîtriser les techniques de contre-étude

- La contre-étude
 - les méthodes de planification
 - la gestion de projet : l'établissement du budget
 - la préparation au suivi du chantier
 - application en participation : travail en sous-groupes pour l'établissement d'un budget prévisionnel

Maîtriser et mettre en œuvre les techniques de suivi de chantier

- Le suivi de chantier
 - techniques de suivi de chantier
 - l'analyse des résultats
 - les techniques de suivi budgétaire