

## Fiche Technique Pédagogique

# Gestion Budgétaire de chantier

## DISPOSITIONS GENERALES

Personnels concernés :	Chefs de chantiers et Conducteurs de Travaux
Durée :	35 heures (1 semaine)
Lieu et dates :	Possibilité toute l'année en toutes régions en résidentiel, ou à Egletons
Sanction :	Attestation de stage

## OBJECTIFS

Rendre le Chef de chantier et le Conducteur de Travaux, chacun à leur niveau, capable de :

### Objectif général

- Effectuer la gestion budgétaire d'un chantier de réseaux humides et secs

### Objectifs de performance

- Etablir le budget prévisionnel du chantier
- Mesurer les avancements en dépenses et en recettes
- Réguler le chantier par :
  - La correction des écarts
  - La modification des prévisions
  - L'acquisition de l'expérience pour son retour à fins d'autres chantiers
  - Intégrer les enjeux économiques des Bonnes Pratiques Environnementales (BPE)

## THÈMES DE LA FORMATION

### Maîtriser le contexte économique

- L'entreprise dans son contexte :
  - l'entreprise
  - les spécificités économiques d'un chantier de Travaux Publics routier

## Gestion Budgétaire de Chantier

### Maîtriser les composants et les variations des coûts de ressources

- Le coût des ressources chantiers
  - le prix de revient des ressources chantier
  - le coût de personnel et méthode de calcul
  - le coût de matériel et méthode de calcul
  - le coût des fournitures
  - gestion économique de la sous-traitance

### Identifier les techniques de prise d'affaire et d'étude de prix

- L'étude de prix
  - les composants
  - la mécanique opératoire
  - la place laissée à la stratégie
  - application en démonstration

### Maîtriser les techniques de contre-étude

- La contre-étude
  - les méthodes de planification
  - la gestion de projet : l'établissement du budget
  - la préparation au suivi du chantier
  - application en participation : travail en sous-groupes pour l'établissement d'un budget prévisionnel

### Maîtriser et mettre en œuvre les techniques de suivi de chantier

- Le suivi de chantier
  - techniques de suivi de chantier
  - l'analyse des résultats
  - les techniques de suivi budgétaire