

Fiche Technique Pédagogique

Organisation et Régulation de Chantier

DISPOSITIONS GENERALES

Personnels concernés :	Chefs de chantiers
Durée :	35 heures (1 semaine)
Lieu et dates :	Possibilité toute l'année en toutes régions en résidentiel, ou à Egletons
Sanction :	Attestation de stage

OBJECTIFS

Objectif général

- Assurer le bon déroulement d'un chantier en respectant sa préparation.

Objectifs pédagogiques

- Analyser les pièces contractuelles du marché
- Prendre en compte les pièces annexes
- Préparer le chantier
- Décider d'un scénario d'exploitation de chantier

CONTENUS PEDAGOGIQUES

Notions de base

- Organisation des tâches
- Régulation de chantier

Analyse d'un dossier de travaux

- Les pièces constitutives d'un marché
- La vérification avec le client de la concordance des informations entre le dossier et le terrain
- Le plan de respect de l'environnement selon l'article 7 du CCAG (gestion des déchets, pollution de l'eau, bruit...)

Organisation et Régulation de Chantier

La préparation d'un chantier

- Décomposer l'ouvrage en tâches
- Ordonner les tâches et le planning
- Déduire du planning de tâches les plannings d'utilisation de ressources
 - en personnels
 - en matériel
 - en fournitures : déterminer les approvisionnements
- Etablissement du budget

La régulation du chantier

- Techniques de régulation
 - le contrôle des avancements et la comparaison avec les prévisions
 - la réorganisation des postes de travail
 - les contrôles de conformité des travaux
 - les métrés
- Débat de groupe sur les problèmes rencontrés couramment et les moyens de les traiter
- La fin de chantier, réception

METHODES PEDAGOGIQUES

- Les travaux en sous groupe permettent aux stagiaires de mutualiser leurs expériences.

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Dossiers de chantier
- Cahier des clauses administratives générales et particulières
- Cahier des clauses techniques particulières
- Plan de respect de l'environnement
- Plan d'assurance qualité