

Régulation et Gestion budgétaire – Applications MSProject

MODALITES GENERALES

Public concerné :	Chef de chantier confirmé, Conducteur de travaux en place ou en devenir
Prérequis :	Avoir une première expérience dans les métiers des Travaux Publics
Durée :	5 jours
Lieu :	au CFCTP à Egletons
Validation :	Attestation de stage

OBJECTIFS

- Etablir la préparation de chantier et le budget prévisionnel à l'aide de MSProject
- Utiliser l'informatique dans la gestion de chantiers de Travaux Publics

PROGRAMME DE LA FORMATION

- Utiliser le gestionnaire de projet MSProject : niveau opérationnel
 - Manipulations de base
 - Créer et lier des tâches et des sous-tâches
 - Affecter des ressources aux tâches
 - Personnaliser l'affichage
- Construire un planning Gantt détaillé et évolutif
- Etablir le budget prévisionnel des dépenses et des recettes
- Réaliser l'avancement mensuel des travaux
- Exploiter les résultats avec report dans un tableau de bord

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

- Apports théoriques, questionnement, échanges d'expériences et de vécu
- Exercices d'application de difficulté graduelle
- Etudes de cas pour l'établissement de plannings et de budgets prévisionnels
- Travail en laboratoire informatique