

Organisation et Régulation de chantier

MODALITES GENERALES

Public concerné :	Chefs de chantiers routiers
Prérequis :	Culture technique en voirie et réseaux divers
Durée :	35 heures (1 semaine)
Lieu et dates :	Possibilité toute l'année en toutes régions in situ, ou à Egletons
Validation :	Attestation de stage

OBJECTIFS

Objectif général

- Assurer le bon déroulement d'un chantier en respectant sa préparation

Objectifs pédagogiques

- Analyser les pièces contractuelles du marché
- Prendre en compte les pièces annexes
- Préparer le chantier
- Décider d'un scénario d'exploitation de chantier

PROGRAMME DE LA FORMATION

Notions de base

- Organisation des tâches
- Régulation de chantier

Analyse d'un dossier de travaux

- Les pièces constitutives
- Le repérage des difficultés
- La vérification avec le client de la concordance des informations entre le dossier et le terrain
- Le plan de respect de l'environnement selon l'article 7 du CCAG (gestion des déchets, pollution de l'eau, bruit...)

Organisation et Régulation de chantier

La préparation d'un chantier

- Décomposer l'ouvrage en tâches
- Ordonner les tâches et tracer le planning
- Déduire du planning de tâches les plannings d'utilisation de ressources
 - en personnels
 - en matériel
 - en fournitures : déterminer les approvisionnements
- Participer à l'établissement du budget
- Implanter le chantier
- Identifier les règles spécifiques d'hygiène et sécurité à appliquer au chantier

La régulation du chantier

- Techniques de régulation
 - le contrôle des avancements et la comparaison avec les prévisions
 - la réorganisation des postes de travail
 - les contrôles de conformité des travaux
 - les métrés
- Débat de groupe sur les problèmes rencontrés couramment et les moyens de les traiter
- Le contrôle de l'entretien préventif des matériels
- La fin de chantier

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

- Nos méthodes sont basées sur le modèle dit « du constructivisme »
- Les études de cas sont la pierre angulaire des diffusions des apports
- Les travaux en sous groupe permettent aux apprenants de mutualiser leurs expériences
- Dossiers de chantier
- Cahier des clauses administratives générales et particulières
- Cahier des clauses techniques particulières
- Plan de respect de l'environnement
- Plan d'assurance qualité...
- SOPRE (Schéma Organisationnel de Plan de Respect de l'Environnement)