

ORGANISER LA PRODUCTION D'UN CHANTIER ROUTIER

Chef d'équipe
Chef de chantier
Conducteur de travaux
Ouvrier
Canalisation
Génie civil/CIOA
Ferroviaire
Réseaux Électriques et Télécommunication
Route
Terrassement
Toutes spécialités

OBJECTIFS

- ✓ À partir d'un plan et de pièces écrites, préparer, organiser et gérer les moyens en hommes, matériels et matériaux d'un chantier de VRD.

MODALITÉS GÉNÉRALES

> PUBLIC CONCERNE

- Chef d'équipe expérimenté, Chef de chantier et Aide conducteur de travaux, groupe de 14 personnes maximum.

> PREREQUIS

- Culture technique en voirie et réseaux divers.

> DUREE

- 12 jours.

> LIEU ET DATES

- 2 sessions par an à Égletons (voir calendrier).
- En entreprise.

> DELAI D'ACCES

- Selon la prochaine date de formation prévue (nous consulter) avec délai de réponse maximum de 10 jours à compter de la demande.

> VALIDATION

- Certificat de réalisation.

PROGRAMME

- Analyser et exploiter les documents présents dans un dossier de chantier VRD.
- Établir le métré des quantités de matériaux à mettre en œuvre.
- Réaliser la commande des matériaux en respectant les unités et densités associées.
- Découper le chantier en phases et tâches suivant les contraintes techniques rencontrées.
- Composer les équipes de travail et attribuer les moyens en hommes et matériels.
- Déterminer la durée des tâches.
- Établir le programme des travaux en fonction des impératifs de délais et de coûts.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Apports théoriques en salle et échanges d'expériences.
- Études de cas en travaux dirigés à partir de dossiers techniques.
- Évaluation des acquis.
- Formateur expérimenté.

Nos locaux sont accessibles aux personnes handicapées